

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2009**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2009 ανήλθαν σε €24.068, ενώ για το 2008 ανήλθαν σε €16.953

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2009 είναι €1.930.742 ενώ στο τέλος του 2008 ήταν €1.954.811

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2009 είναι €1.284.928, ενώ για τη χρήση 2008 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εκροές € 49.985

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η Εταιρεία στην διάρκεια της πέμπτης εταιρικής χρήσης 01/01/2009 – 31/12/2009, πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

1. Στις 28.01.09 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 8 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διάταξη (αρθ. 27, παρ. 14) που επέτρεψε την αδειοδότηση ΜΥΗΕ με ειδικές, αυστηρές προδιαγραφές εφόσον προηγουμένως εγκριθεί σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο υπολεκάνης απορροής ποταμού.
2. Στις 16.02.09 ανατέθηκε στην «Ζ. & Α. Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες ΑΜΕ» η εκπόνηση Προγράμματος Ανάπτυξης– Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων λεκάνης απορροής ρ. Σμιξιώτικου Ν. Γρεβενών έναντι 12.000 Ευρώ.
3. Στις 25-27.05.09 μετέβη στην Αυστρία και Γερμανία ο σύμβουλος της εταιρείας, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος κ. Π. Μεντζελόπουλος για επιθεώρηση του κατασκευασθέντος Η/Μ εξοπλισμού (στρόβιλοι: Kossler GmbH, γεννήτριες: ΑνΚ και ΑΕΜ). Σχετική Έκθεση του

Μηχανικού και απόφαση τμηματικών καταβολών (06/2009: 200.000 €, 01/2010: 150.000 €) εγκρίθηκαν από το ΔΣ της 15.06.09 και υλοποιήθηκαν. Προηγήθηκαν έγγραφη ενημέρωση (γνωστοποιήσεις γεγονότων ανωτέρας βίας: 07.10.08, 27.02.09, 04.03.09) και διαπραγματεύσεις. Ο κατασκευαστής εξοπλισμός φυλάσσεται σήμερα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση μέχρι τον 06/2010 στα εργοστάσια Kosser GmbH & Voith στο St. Polten της Αυστρίας ενώ η εταιρεία επιβαρύνεται τόκους προκαταβολών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 22.01.08 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ.

4. Στις 29.05.09 εκδόθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης αναστολή εκτέλεσης των αδειών 43083/621/08.05.08 (άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων) και 43092/2229/09.05.08 (άδεια εγκατάστασης) που μας επιδόθηκαν την 01.07.09.
5. Στις 04.06.09 εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων υπολεκάνης ρ. Σμιξιώτικου Ν. Γρεβενών (Α.Π. 52952/682) από το Γ.Γ. της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
6. Την 01.07.09 ανακλήθηκε από το Γ. Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας η ανασταλείσα άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (Α.Π. 43083/621/08.05.08) και στις 02.07.09 η άδεια εγκατάστασης (Α.Π. 43092/2229/09.05.08).
7. Στις 07.07.09 χορηγήθηκαν από τη Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας νέες άδειες χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (65573/824/07.07.09) και εγκατάστασης (65575/3600/07.07.09).
8. Εν τω μεταξύ, στις 06.07.09 χορηγήθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης τροποποίηση της άδειας παραγωγής λόγω αλλαγής επωνυμίας και μετοχικής σύνθεσης που εκκρεμούσε στην ΡΑΕ από το 2007.
9. Το Σεπτέμβριο 2009 επικαιροποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της εταιρείας που εγκρίθηκε από το ΔΣ της 25.09.09 και εν συνεχεία ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις ανάγκες κεφαλαίων. Εκτιμήθηκε απαραίτητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 1.750.000 Ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου, καταβλητέα το Μάρτιο 2010, εφόσον οι κατασκευαστικές εργασίες εξελιχθούν ομαλά.
10. Στις 22.10.09 ανατέθηκε στη γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» η κατασκευή πασσαλότοιχου έναντι κατ' αποκοπή αμοιβής 280.000 Ευρώ (έναρξη εργασιών 04.11.09, διάρκεια τρεις μήνες).
11. Στις 26.10.09 ενημερώθηκε το ΥΠΟΙΟ (Α.Π. 51705) που έχει χορηγήσει επιχορήγηση κεφαλαίου (εκταμιευμένο ήδη το 30%: 469.800 €) ότι από 07.07.09 χορηγήθηκαν νέες άδειες και επομένως αίρεται το γεγονός ανωτέρας βίας που ανακοινώθηκε με την 29.01.08 (Α.Π. 4161) γνωστοποίηση της εταιρείας (αφειτηρία ανωτέρας βίας: 10/2006, αρχική προσφυγή ΣΤΕ). Η εταιρεία αιτήθηκε παράταση ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 30.06.11.
12. Στις 27.10.09 επικαιροποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις πιστοδότησης της επένδυσης ΜΥΗΕ Αλατόπετρας από την ΕΤΕ (ομολογιακό δάνειο: 2.088.000 €, βραχυπρόθεσμο έναντι επιχορήγησης: 1.096.200 € και ανακυκλούμενη χρη/ση για την καταβολή ΦΠΑ: 1.100.000 €) και εγκρίθηκαν από το ΔΣ της 30.10.09.
13. Στις 05.11.09 πληρώθηκε η πρώτη δόση της Σύμβασης Κατασκευής Δικτύου προς τη ΔΕΗ ΑΕ ποσού 150.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (δηλ. 178.500 € συνολικά) και στις 05.11.09 κατατέθηκε Ε/Ε ύψους 300.000 Ευρώ (ΕΤΕ/182/709189-3) για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης.
14. Στις 05.11.09 υπογράφηκε η Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ
15. Στις 16.11.09 κατατέθηκαν οι νέες προσφυγές του Δήμου Θ. Ζιάκα κατά του κύρους των αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (76/2009) και εγκατάστασης (77/2009) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης που μας κοινοποιήθηκαν στις 11.12.09.

16. Στις 19.11.09 κατατέθηκε φάκελος με αίτημα και στις 25.11.09 εγκρίθηκε οριστική μελέτη διάνοιξης δασόδρομου Γ' Κατηγορίας προσπέλασης προς το σταθμό παραγωγής μήκους 160 μ (Α.Π. 115963/3210/25.11.09). Η οδός κατασκευάστηκε.
17. Στις 07.12.09 οριστικοποιήθηκαν από την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ (μετά από διαπραγματεύσεις) παράταση μέχρι 31.12.11 της από 22.01.08 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (εκταμιευθείσες προκαταβολές για προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού μέχρι σήμερα: 952.000 €) και νέοι όροι χρηματοδότησης (περιθώριο 2% έναντι 0,9% που ίσχυε, εξαιτίας μεταβολής των συνθηκών στη χρηματοπιστωτική αγορά).
18. Στις 09.12.09 αποφασίσθηκε από το ΣτΕ η αναβολή της εκδίκασης της αρχικής προσφυγής (10/2006) κατά του κύρους των αδειών που χορηγήθηκαν τον 05/2006 (εκκρεμότητα ΕΠΟ εκδόσεως του 2003 και τροποποιήσεις αυτής του έτους 2005). Ορίσθηκε νέα δικάσιμος την 29.09.10
19. Στις 18.12.09 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης διέταξε με Προσωρινή Διαταγή την αναστολή εκτέλεσης των αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (65573/824/07.07.09) και εγκατάστασης (65575/3600/07.07.09) που μας κοινοποιήθηκαν στις 28.12.09, οπότε και διακόπηκαν όλες οι εργοταξιακές εργασίες.
20. Εν τω μεταξύ, εντός του έτους επιτεύχθηκε η κατασκευή του αγωγού πτώσης σχεδόν στο σύνολό του με εξαίρεση την ολοκλήρωση μικρού σχετικά όγκου τελικής στρώσης επιχώσεων καθώς επίσης και η εκτέλεση μεγάλου μέρους των εκσκαφών υδροληψίας και σταθμού παραγωγής. Η διακοπή των εργασιών συνέπεσε με την επέλευση βαρύ χειμώνα (χιονοσκεπές έδαφος).

Σχετικά με την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2010, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα ακόλουθα:

1. Νομική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ (δικάσιμος εξ' αναβολής: 29.09.10) για ακύρωση των αρχικών Αδειών του Έργου (αρχική προσφυγή Οκτ. 2006 με εκκρεμότητα πλέον, μόνον ως προς την ΕΠΟ).
2. Νομική αντιμετώπιση των εκκρεμύσεων προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (δικάσιμος: 25.06.10) για την ακύρωση των αδειών που χορηγήθηκαν τον 05/2008.
3. Νομική αντιμετώπιση των εκκρεμύσεων προσφυγών για την αναστολή και εν συνεχεία ακύρωση των αδειών που χορηγήθηκαν τον 07/2009. Υπάρχει Προσωρινή Διαταγή και αναμένεται έκδοση απόφασης εντός της άνοιξης του 2010.
4. Επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου αμέσως μετά τη νομική απεμπλοκή (δηλ. απόρριψη αίτησης αναστολής κατά του κύρους των αδειών 07/2009).
5. Σύναψη δανειακών συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την ομαλή χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.
6. Πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.
7. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης νέας παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το ΥΠΟΙΟ μετά τη νομική επίλυση των γνωστών προβλημάτων με τις Άδειες του έργου.
8. Συνέχιση εξυπηρέτησης τόκων προκαταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης (πληρωμές προς Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ) και διαπραγμάτευση με τον κατασκευαστή Η/Μ εξοπλισμού (Kossler GmbH) για ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας αποθήκευσης σε ελεγχόμενο από εκείνον εργοστασιακό χώρο (Αυστρία, εργοστάσια Kossler & Voith) μέχρι μεταφοράς του στο ΜΥΗΣ Αλατόπετρας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2008 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως, συνέβησαν επιπλέον τα εξής αξιοσημείωτα:

1. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2010 συνήλθε σε Συμβούλιο το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης για την εξέταση της αίτησης αναστολής. Η εταιρεία κατέθεσε συμπληρωματικό Υπόμνημα. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η Απόφαση. Αναμένονται εξελίξεις εντός της άνοιξης 2010.
2. Ο χειμώνας 2009 -10 υπήρξε ιδιαίτερα δριμύς και υγρός. Ο εργοταξιακός χώρος παρέμεινε χιονοσκεπής για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου Ιαν. – Φεβ. 2010. Σε επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες (αρχές Μαρτίου) διαπιστώθηκαν ανησυχητικές καταπτώσεις πρανών ανοικτών εκσκαφών, κυρίως στην περιοχή σταθμού παραγωγής καθώς επίσης και μικροκαταπτώσεις βράχων στην περιοχή της δασικής οδού (περιοχή κατασκευασμένων τοίχων και πλεγμάτων). Έχει δοθεί εντολή λεπτομερούς επιθεώρησης και καταγραφής της κατάστασης μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και το έδαφος ελευθερωθεί από τη χιονοκάλυψη.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των αιολικών πάρκων αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα σημαντικά έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σημαντικά.

Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων της αδειοδότησης. Ταυτόχρονα όμως οδηγεί σε περιορισμό κάποιων από τις υπάρχουσες άδειες λόγω πρόσθετων περιοριστικών όρων που θέτει.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης δανειακών κεφαλαίων μετά το 2010 όπως επίσης και ενδεχόμενο μείωσης των επιδοτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θα είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίηση των έργων ή/και στη μείωση της ελκυστικότητάς τους λόγω χαμηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων μετά το 2010. Ο όποιος κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισμού αντιμετωπίζεται με πολύ προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχόμενη αντιστάθμιση (hedging) του επιτοκιακού κινδύνου.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και

τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Κηφισιά, 7 Απριλίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Δημήτριος Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ 16891

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ.Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113