

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2008**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2008 ανήλθαν σε €16.953, ενώ για το 2007 ανήλθαν σε €27.195.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2008 είναι €1.954.811 ενώ στο τέλος του 2007 ήταν €1.971.764

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2008 είναι €49.985, ενώ για τη χρήση 2007 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές €1.234.514.

ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

Η Εταιρεία στην διάρκεια της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008, πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

1. Ανέθεσε στις 02.01.08 στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» την παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας της Εταιρείας μέχρι 31.12.09 έναντι ποσού € 20.000 ετησίως.
2. Υπέγραψε στις 22.01.2008 τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Η/Μ εξοπλισμού για το ΜΥΗΕ Αλατόπετρας με την Εθνική Λήζινγκ ΑΕΧΜ, βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους οι ανάλογες εκταμιεύσεις προκαταβολών προς τους προμηθευτές Kossler GmbH και SIEMENS AE.
3. Υπέγραψε στις 25.01.08 με την γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και το μελετητή του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» ιδιωτικό συμφωνητικό υποκατάστασης με βάση το οποίο η γενική

ανάδοχος υποκατέστησε την Εταιρεία στην από 30.01.06 Σύμβαση Έργου «Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής των έργων Π/Μ του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας».

4. Υπέγραψε στις 25.01.08 τριμερή σύμβαση με τη γενική ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και το Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό Αθ. Σιδηρόπουλο για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας. Από τη σύμβαση αυτή δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για την Εταιρεία.
5. Έλαβε στις 19.02.08 έγγραφη έγκριση της Δ/σης ΠΕΧΩ Δ. Μακεδονίας για την απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών ΜΥΗΕ Αλατόπετρας σε χώρους εκτέλεσης άλλων δημοσίων έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή (έργο οδοποιίας περιοχής Δοτσικού). Οι αποστάσεις μεταφορέας δεν είναι ευμενείς και αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης θα υπάρξει πρόσθετο κόστος για την Εταιρεία.
6. Προέβη σε συμφωνία (Ιδ. Συμφωνητικό της 25.02.08) με τον αντίδικο στην υπόθεση προσφυγής για ακύρωση των αρχικών αδειών του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας «Σύλλογο των Απανταχού Προσβοριτών 'Ο Προφήτης Ηλίας'», ο οποίος απέσυρε την προσφυγή του ενώπιον του ΣΤΕ.
7. Ανέθεσε στις 07.03.08 την ευθύνη εκτέλεσης καθηκόντων Δ/νουςας Υπηρεσίας για την υλοποίηση της σύμβασης κατασκευής των έργων Π/Μ του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας (σύμβαση 12^{ης} Νοεμβρίου 2007 με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ») στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» έναντι ποσού 50.000 €.
8. Ανέθεσε στις 07.04.08 στον Διπλ. Μηχ/γο Μηχ. Κ. Βοργιαζίδα την επιμέλεια προώθησης της πολεοδομικής άδειας του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας κατά το μέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων. Από τη σύμβαση αυτή δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για την Εταιρεία.
9. Προέβη στις 23.04.08 σε υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο με τη ΔΕΗ ΑΕ, προϋπολογιστικής αξίας 450.000 για την κατασκευή του δικτύου σύνδεσης ΜΥΗΕ Αλατόπετρας με το τοπικό δίκτυο διανομής.
10. Εισέπραξε από το ΥΠΟΙΟ στις 17.03.08 την προκαταβολή επιχορήγησης του ν. 3299/04 ύψους 469.800 €.
11. Επιδόθηκε στις 02.05.08 από το Δήμο Θ. Ζιάκα προς τον υπεργολάβο της γενικής αναδόχου έργων Π/Μ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» το διατακτικό απόφασης αναστολής εκτέλεσης της αρχικής ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εργασίες στο εργοτάξιο. Οι καθυστερήσεις και ζημιές που έχουν προκληθεί από κατολισθήσεις στα εκτελούμενα έργα έχουν δημιουργήσει απαιτήσεις των υπεργολάβων από τις οποίες θα προκύψει πρόσθετο κόστος.
12. Χορηγήθηκαν στις 8 και 9 Μαΐου 2008 από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας νέες άδειες χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας. Δεν έγινε εκ νέου έναρξη εργασιών παρά μόνον τον Ιούλιο 2008, μετά δηλαδή τη παραλαβή του πλήρους κειμένου της απόφασης υπ. αριθμ. 367/2008 (18.06.08) περί αναστολής εκτέλεσης των αδειών, τη διενέργεια σχετικών συνεννοήσεων με τις αρμόδιες Αρχές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και τη σχετική ενημέρωση της αυτοδιοίκησης α' & β' βαθμού (Δήμο Θ. Ζιάκα και Νομαρχία Γρεβενών).
13. Ανέθεσε στις 09.05.08 στο μελετητή του έργου «ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» εκπόνηση ειδικής μελέτης θεμελίωσης – αντιστήριξης του σταθμού παραγωγής (πασσαλότοιχος), ως αποτέλεσμα των αντίξων εδαφολογικών συνθηκών που διαπιστώθηκαν στην περιοχή εκσκαφών του ΜΥΗΣ, έναντι ποσού 20.000 €.
14. Οι εργασίες κατασκευής του έργου εκτελέστηκαν με μεγάλη βραδύτητα κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2008 λόγω προβλημάτων με τις τοπικές νομαρχιακές αρχές και το Δήμο Θ. Ζιάκα. Σημειώθηκαν καταλήψεις και παρέμβαση του Εισαγγελέα Γρεβενών για την απομάκρυνση των καταληψιών. Προς το τέλος Αυγούστου

επιχειρήθηκε ο αποκλεισμός του χώρου με μόνιμες, αυθαίρετες κατασκευές (τάφρους και τοιχία σκυροδέματος εγκάρσια στις οδούς προσπέλασης) με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, οι οποίες απετράπη μερικώς με παρέμβαση της Δασικής Υπηρεσίας. Την ίδια περίοδο, με παρέμβαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ζητήθηκε από την Εταιρεία η προσωρινή διακοπή των εργασιών μέχρι επιτεύξεως νεότερης συνεννόησης με τις τοπικές Αρχές.

15. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2008 κατατέθηκε προσφυγή του Δήμου Θ. Ζιάκα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης για την αναστολή και ακύρωση των νέων, από Μαΐου 2008 εκδοθέντων αδειών εκτέλεσης του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας.
16. Στις 23.09.08 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή με την οποία ανέστειλε την εκτέλεση των αδειών του έργου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αναστολής, η οποία εκκρεμεί ακόμη. Επιτράπηκε μόνον η εκτέλεση των απόλυτα αναγκαίων εργασιών προς αποτροπή κινδύνων (π.χ. κατολισθήσεων).
17. Στις 07.11.08 ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας εξέδωσε απόφαση με την οποία προσδιόρισε τις απόλυτα αναγκαίες εργασίες προς αποτροπή κινδύνων (π.χ. κατολισθήσεων), μετά από αίτημα της Εταιρείας που κατατέθηκε στις 24.09.08.
18. Από τα μέσα Νοεμβρίου 2008 και μέχρι 23.12.08 εκτελέστηκαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες εργασίες κατασκευής του αγωγού πτώσης στο διανοιγμένο όρυγμα (εκτός υφιστάμενης δασικής οδού) και συνεχίστηκε η εγκατάσταση πλεγμάτων προστασίας έναντι καταπτώσεων παρά τη δασική οδό. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω ανυπερέβλητων προβλημάτων που δημιούργησε ο χειμώνας (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις).
19. Στις 18.12.08 επιδόθηκε εξώδικη απάντηση στη διαμαρτυρία φερόμενου ιδιοκτήτη γαιών επί των οποίων έχουν κατασκευασθεί προσπελάσεις και προβλέπεται μελλοντικά η κατασκευή του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας, και για τις οποίες έχει χορηγηθεί από την αρμόδια δασική υπηρεσία έγκριση επέμβασης βάσει του ν. 998/79.
20. Στις 18.12.08 παρέστησαν ως εκπρόσωποι της Εταιρείας στην ακροαματική διαδικασία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης αναφορικά με την υπόθεση αναστολής ισχύος των αδειών του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας ο δικηγόρος Κοζάνης κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και ο σύμβουλος της εταιρείας κ. Π. Μεντζελόπουλος. Εκκρεμεί έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Σχετικά με την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2009, η Εταιρεία θα επιδιώξει τα ακόλουθα:

1. Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λ. Απορροής ρ. Σμιξιώτικου, Ν. Γρεβενών από το Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και έκδοση νέων αδειών για την υλοποίηση της κατασκευής του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας οι οποίες να μην εμφανίζουν τα νομικά ελαττώματα των προγενέστερων.
2. Αντιμετώπιση των αντιδράσεων στην υλοποίηση του έργου μέσω περαιτέρω συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων με τοπικούς παράγοντες, με στόχο τη μη παρεμπόδιση της κατασκευής του έργου.
3. Νομική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας προσφυγής ενώπιον του ΣΤΕ (δικάσιμος εξ' αναβολής: 09.12.09) για ακύρωση των αρχικών Αδειών του Έργου (αρχική προσφυγή Οκτ. 2006).
4. Νομική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας προσφυγής Σεπτ. 2008 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης για αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση των από Μαΐου 2008 νεοεκδοθέντων Αδειών του Έργου.
5. Ολοκλήρωση εργασιών που έχουν επιτραπεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο πλαίσιο της Προσωρινής Διαταγής της 23.09.08 και οι οποίες έχουν παραμείνει ημιτελείς λόγω της επέλευσης βαρύ χειμώνα στην περιοχή του εργοταξίου.

6. Επανεναρξη εργασιών κατασκευής του έργου μετά τη χορήγηση νέων αδειών βασισμένων στο νέο νομικό καθεστώς που εισήχθη με τον ν. 3734/09 και εκτέλεσή του με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό.
7. Σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.
8. Σύναψη δανειακών συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την ομαλή χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου.
9. Κίνηση διαδικασιών χορήγησης παράτασης υλοποίησης της επένδυσης από το ΥΠΟΙΟ (αρχική λήψη: 06.04.08), μετά τη νομική επίλυση των γνωστών προβλημάτων με τις Άδειες του έργου..

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2008 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως, συνέβησαν επιπλέον τα εξής αξιοσημείωτα:

1. Ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2009 ο ν. 3734/09 (ΦΕΚ Α 8/28.01.09) οποίος επιχειρεί να ρυθμίσει μεταξύ άλλων και τα αδειοδοτικά προβλήματα των ΜΥΗΕ σε σχέση με τις απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.
2. Ανατέθηκε στην ανώνυμη μελετητική εταιρεία «Ζ. & Α. Π. Αντωνρόπουλος ΑΜΕ» η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λ. Απορροής ρ. Σμιξιώτικου, Ν. Γρεβενών.
3. Ενημερώθηκαν οι προμηθευτές Η/Μ εξοπλισμού (Kossler GmbH & SIEMENS AE) σχετικά με παράταση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης του εξοπλισμού λόγω ανωτέρας βίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των αιολικών πάρκων αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα σημαντικά έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σημαντικά.

Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων της αδειοδότησης. Ταυτόχρονα όμως οδηγεί σε περιορισμό κάποιων από τις υπάρχουσες άδειες λόγω πρόσθετων περιοριστικών όρων που θέτει.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης δανειακών κεφαλαίων μετά το 2010 όπως επίσης και ενδεχόμενο μείωσης των επιδοτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θα είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίηση των έργων ή/και στη μείωση της ελκυστικότητάς τους λόγω χαμηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων μετά το 2010. Ο όποιος κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων δανεισμού αντιμετωπίζεται με πολύ προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχόμενη αντιστάθμιση (hedging) του επιτοκιακού κινδύνου.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 της Εταιρείας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ.Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113